

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO**

**Obra:** Reforma da Escola Básica Madre Maria Avosani

**Município:** Rodeio - SC

**Endereço:** Rodovia SC-110, Bairro Rodeio 50

**Área a Construir:** 669,20m2

**Data:** Janeiro 2022

**Cronograma**

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	%	TOTAIS
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	10.143,78							1,50	10.143,78
02 - MOVIMENTO DE TERRA	3.323,40								3.323,40
03 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO	28.578,55								28.578,55
04 - SUPERESTRUTURA	22.583,18	22.583,18	22.583,17						67.749,53
05 - ALVENARIA - PAREDES E PAINÉIS		15.335,05	29.978,61	29.978,61		29.978,61		15,58	105.270,88
06 - ESQUADRIAS				12.603,63	33.603,65	27.603,65		10,92	73.810,93
07 - COBERTURA		39.533,10		39.533,10	39.533,10	39.533,10		23,40	158.132,40
08 - PISOS			8.256,97	8.256,97	8.256,97			3,67	24.770,91
09 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E DRENAGEM							26.492,18		26.492,18
10 - RODAPÉS E PEITORIS							21.390,30	3,17	21.390,30
11 - PINTURA					11.218,56	11.218,56	11.218,58	4,98	33.655,70
12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TI			10.982,98	10.982,98	26.940,20	26.940,20		11,22	75.846,36
13 - SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO		5.920,46				5.920,46	5.920,48	2,63	17.761,40
14 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	3.574,64		3.574,62				3.574,62	1,59	10.723,88
15 - LOUÇAS E METAIS							13.312,45	1,97	13.312,45
16 - SERVIÇOS FINAIS							4.743,98		4.743,98
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>68.203,55</b>	<b>83.371,79</b>	<b>75.376,35</b>	<b>101.355,29</b>	<b>119.552,48</b>	<b>141.194,58</b>	<b>86.652,59</b>	<b>80,63</b>	<b>675.706,63</b>
<b>% DO MÊS</b>	<b>10,09</b>	<b>12,34</b>	<b>11,16</b>	<b>15,00</b>	<b>17,69</b>	<b>20,90</b>	<b>12,82</b>	<b>100,00</b>	
<b>ACUMULADO</b>	<b>68.203,55</b>	<b>151.575,34</b>	<b>226.951,69</b>	<b>328.306,98</b>	<b>447.859,46</b>	<b>589.054,04</b>	<b>675.706,63</b>		

\* Valores expressos em Reais