

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "ALMA GADOTTI STOLF"

Área: 311,92 m²

Endereço: RUA RIO BELO, nº 203, BAIRRO 32, RODEIO, SC.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

					Mês									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.109,63	1,16%	% ITEM -	100%									
					R\$ 11.109,63									
2	FUNDAÇÕES	R\$ 58.833,95	6,14%	% ITEM -	100%									
					R\$ 58.833,95									
3	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	R\$ 29.454,81	3,07%	% ITEM -		50%	50%							
						R\$ 14.727,40	R\$ 14.727,40							
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	R\$ 149.116,56	15,56%	% ITEM -						50%	50%			
										R\$ 74.558,28	R\$ 74.558,28			
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 135.669,01	14,15%	% ITEM -				25%	25%	25%	25%			
								R\$ 33.917,25	R\$ 33.917,25	R\$ 33.917,25	R\$ 33.917,25			
6	COBERTURA	R\$ 113.757,54	11,87%	% ITEM -								50%	25%	25%
												R\$ 56.878,77	R\$ 28.439,39	R\$ 28.439,39
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.293,03	0,24%	% ITEM -			75%						25%	
							R\$ 1.719,77						R\$ 573,26	
8	PISO	R\$ 146.739,94	15,31%	% ITEM -							25%	25%		25%
											R\$ 36.684,98	R\$ 36.684,98	R\$ 36.684,98	R\$ 36.684,98
9	ESQUADRIAS	R\$ 58.349,94	6,09%	% ITEM -									75%	
												R\$ 14.587,48	R\$ 43.762,45	
10	PINTURA	R\$ 73.825,76	7,70%	% ITEM -								50%	25%	25%
												R\$ 36.912,88	R\$ 18.456,44	R\$ 18.456,44
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 28.740,26	3,00%	% ITEM -		25%		25%	25%	25%				
						R\$ 7.185,07		R\$ 7.185,07	R\$ 7.185,07	R\$ 7.185,07				
12	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 22.652,79	2,36%	% ITEM -							25%	25%	25%	25%
											R\$ 5.663,20	R\$ 5.663,20	R\$ 5.663,20	R\$ 5.663,20
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.506,73	0,99%	% ITEM -					25%	25%		25%	25%	
									R\$ 2.376,68	R\$ 2.376,68		R\$ 2.376,68	R\$ 2.376,68	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ 30.316,21	3,16%	% ITEM -							25%	25%	25%	
										R\$ 7.579,05	R\$ 7.579,05	R\$ 7.579,05	R\$ 7.579,05	
15	LOUÇAS E APARELHOS	R\$ 24.968,15	2,60%	% ITEM -										100%
														R\$24.968,15
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 46.085,31	4,81%	% ITEM -								50%	25%	25%
												R\$ 23.042,66	R\$ 11.521,33	R\$11.521,33
17	PREVENTIVO DE INCÊNDIOS	R\$ 3.511,71	0,37%	% ITEM -										100%
														R\$3.511,71
18	PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.837,17	0,71%	% ITEM -										100%
														R\$6.837,17
19	ABRIGO DE GLP	R\$ 1.244,98	0,13%	% ITEM -										100%
														R\$1.244,98
20	RAMPAS EM CONCRETO	R\$ 4.914,51	0,51%	% ITEM -										100%
														R\$4.914,51
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 683,10	0,07%	% ITEM -										100%
														R\$683,10
		TOTAL % ITEM	100,00%	% DO MÊS	7,30%	2,29%	1,72%	4,29%	4,54%	13,10%	16,52%	19,17%	16,18%	14,91%
Valores totais		R\$ 958.611,10	100,00%		R\$ 69.943,58	R\$ 21.912,47	R\$ 16.447,18	R\$ 41.102,32	R\$ 43.479,00	R\$ 125.616,33	R\$ 158.402,77	R\$ 183.725,71	R\$ 155.056,78	R\$ 142.924,96

RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:0819
0026909

Assinado de forma digital
por RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.04.06 13:54:47
-03'00'

SANDRO GUILHERME
FURLANI:0787749591
9

Assinado de forma digital por
SANDRO GUILHERME
FURLANI:07877495919
Dados: 2026.02.23 17:52:13 -03'00'

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5