DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

TUTORIAL

Transfere gov.br

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS – PLE
REGISTRO EXECUÇÃO

EMPRESA

Departamento de Transferências e Parcerias da União
Secretaria de Gestão e Inovação
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Registro da execução das **OBRAS** diretamente no Transferegov.br pela empresa EXECUTORA.

Existem, aproximadamente, 14.000 (quatorze) mil obras sendo acompanhadas pelo meio físico “papel”. O fluxo antigo gera dificuldades, visto que não há agilidade no processo, transparência ou integridade dos dados. Pensando nisso o Transferegov.br deu um grande passo: lançou mais uma evolução em seu **Módulo de Obras,** otimizando as etapas de **Projeto Básico**, **Licitação**, **Contratos** e **Acompanhamento das Obras.**

Nesse primeiro momento, obras acompanhadas por EVENTOS.

Vamos entender o fluxo??

Transferegov.br

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Fluxo EMPRESA – Registro do processo de execução da Obra.

Transferegov.br
- Acesse - http://www.gov.br/transferegov
- Acesse "Módulo Empresas"
- Logar

Empresas
- Selecione a Empresa que registrará a execução

Contrato
- Acesse seu Contrato

Dados Contrato
- Analise as informações contratuais

Medições
- Acesse execução
- Registre as medições

Medições
- Assine e envie as medições

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA


Registrar um processo de execução de OBRAS no Transferegov.br.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que a EMPRESA
- Tenha o perfil selecionado abaixo; e
- Esteja **logado** no sistema.

Perfis Associados ao Usuário

☐ Cadastrador da Empresa

☒ Operacional da Empresa



O Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade poderá dar o perfil para os usuários.

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

www.gov.br/transferegov

ACESSE

gov.br Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços

Órgãos do Governo | Acesso à Informação | Legislação | Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Transferegov.br

O que você procura?

Serviços recomendados para você | Serviços mais acessados do govbr | Serviços em destaque do govbr

Bem-vindo ao portal sobre transferências e parcerias da União

CONHEÇA



Após acessar o Portal, clique em Transferegov.br.

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Selecione a opção "MÓDULO EMPRESA" para iniciar as medições.

Transferegov

Bem-vindo ao Transferegov

O Transferegov constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para utilizar os nossos serviços acesse:

Cadastros

Acessar

Módulo Empresa

Acessar



Transferências Especiais

Acessar

Transferências Fundo a Fundo

Acessar

Transferências Discricionárias e Legais

Acessar

Termo de Execução Descentralizada

Acessar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Transfere gov.br | MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Seja bem-vindo ao Módulo de Transferências Discricionárias e Legais

Atenção! Para acessar o módulo de Transferências Discricionárias e Legais é necessário possuir conta nível ouro no GOV.BR.

Para saber mais, clique aqui.



Clique em "Entrar com GOV.BR"



Acesse o portal Transferegov.br

Transferegov.br

Se possuir cadastro no GOV.BR, informe seu CPF e clique em continuar.



gov.br

Uma **conta gov.br** garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo

Digite seu CPF

Identifique-se no gov.br com:

Número do CPF

Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

Digite seu CPF

Continuar

Clique

Outras opções de identificação:

Login com seu banco SUA CONTA SERÁ PRATA

Login com QR code

Seu certificado digital

Seu certificado digital em nuvem

Está com dúvidas e precisa de ajuda?


Termo de Uso e Aviso de Privacidade

Caso ainda não tenha cadastro no GOV.BR, crie sua conta inserindo seu CPF.

DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Transferegov.br



Digite sua senha para acessar o login único do governo federal.

Digite sua senha

CPF

Senha

Digite sua senha atual

Esqueci minha senha

Cancelar

Entrar

Insira sua senha

Clique em Entrar

Ficou com dúvidas?

MEDIÇÃO
Selecionar Empresa
Escolha uma empresa para iniciar o processo de medição

Ao acessar o Transferegov.br, serão exibidos o nome e a quantidade de contratos das empresas que o usuário tenha vínculo.

2 contratos	Empresa 01
0 contrato	Empresa 02
1 contrato	Empresa 03

Clique

Vamos analisar o caso em tela.
O usuário 01, logou e foram exibidos o nome de 3 empresas. Elas estão cadastradas no Transferegov.br e esse usuário possui perfil "Operacional Empresa" nas três. Observe que a Empresa pode estar cadastrada, mas não possuir nenhum contrato ativo.

Selecione a empresa que possui o contrato que será executado. Clique no nome da empresa, conforme indicado.

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Selecionar Contrato de Execução e/ou Fornecimento

Escolha um dos contratos abaixo para realizar medições.

Serão exibidos, com quadro resumo, todos os contratos vinculados à empresa.

Empresa

Contratos

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123
Tutorial - Contrato

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 124.600,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
0

TERMO DE COMPROMISSO
940147/2021

UF
--

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -

Clique

Para exibir detalhes do instrumento contratual, clique no ícone indicado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123
objeto

1 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 125.000,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940146/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 111
Objeto - Submeta 1

9 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 62.500,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940137/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
teste -

Identificação do Contrato
Objeto contratado

290 dias Quantidade de dias sem medição

VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor do instrumento

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

CONTRATO DE REPASSE
869196/2018


UF

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Objeto do instrumento

Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA



MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico

Tipo
- Execução
- Fiscalização

Data Inclusão
14/05/2021

Identificação
Nome do responsável

E-mail
E-mail do responsável

Telefone
Tel. do responsável

Após detalhar os dados do responsável, clique em “Voltar”.

Registros Profissionais

Associar	Atividade	CAU	CREA	UF
◉	Engenharia		121323	RN

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 « ‹ 1 › »

Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Para visualizar os documentos técnicos, clique na aba “ART/RRT”, em destaque.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico | ART / RRT | Documentação Complementar

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Clique

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Subrnetas	Data de Inativação	Arqui	Ações
Fiscalização	123	14/05/2021	Nome	1.1 - Subrneta: Execução da Pavimentação da Parte 1		ART.pd	
Execução	12345	14/05/2021	Nome	1.1 - Subrneta: Execução da Pavimentação da Parte 1		ART.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 « ‹ 1 › »

Os documentos inseridos podem ser baixados, usando a opção ⬇ ou detalhados, clicando no ícone indicado.

Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART / RRT

Documento técnico

Data de Emissão

14/05/2021

Tipo ART / RRT

- Execução
- Fiscalização

Responsável Técnico

Responsável técnico

Anexo

ART.pdf

Submetas Associadas

Origem

Destino

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Associação do responsável técnico a seus documentos e a submeta de sua responsabilidade.

Clique

Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

80.095.466/0001-57 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico | ART / RRT | Documentação Complementar

Documentação Complementar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Ordem de Serviço		PM XYZ	14/05/2021			MODELO TUTORIAL.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 « ‹ 1 › »

Documentações complementares que foram inseridas poderão ser baixadas, clicando em .
Podem ser detalhadas clicando em .
Um exemplo muito importante de documentação complementar é a ORDEM DE SERVIÇO, sem esse documento não poderemos iniciar a execução da obra.

Voltar

Clique

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Selecionar Contrato de Execução e/ou Fornecimento

Escolha um dos contratos abaixo para realizar medições.

Empresa

Contratos

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123
Tutorial - Contrato

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 124.600,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
0

TERMO DE COMPROMISSO
940147/2021

UF
--

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -

Clique

Para as registrar as medições, clique no ícone indicado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123
objeto

1 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 125.000,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940146/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 111
Objeto - Submeta 1

9 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 62.500,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940137/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
teste -

Identificação do Contrato
Objeto contratado

290 dias Quantidade de dias sem medição

VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor do instrumento

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1


CONTRATO DE REPASSE
869196/2018

UF

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Objeto do instrumento

Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA



DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Medição 1

Informe os dados para iniciar uma medição

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Medição

Data de Início do Objeto

Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

Data Fim da Medição

Data no formato dd/mm/aaaa

Primeiramente, informe a data de início do objeto, essa será considerada a data de início da medição.

Informe também a data fim da medição e clique em “Salvar Medição”, conforme indicado.

Clique

Voltar

Salvar Medição

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Medição salva com sucesso.

Após registrar as datas de início e fim da medições, a submeta do projeto básico será exibida. Clique em editar, conforme indicado para registrar as medições.

MEDIÇÃO
Medição 1
Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição | Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021
Data no formato dd/mm/aaaa

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021
Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Descrição	Valor (R$)	Realizado	Empresa R$	Empresa %	Convenente R$	Convenente %	Concedente R$	Concedente %	Ações
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período Acumulado							
Total	124.600,00	Período Acumulado							

Clique

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10

Voltar | Salvar Medição

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

A submeta será detalhada, exibindo todos os eventos que deveriam ser executados, bem como seus valores.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00					
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00					
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00					
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00					

Voltar | Salvar Rascunho | Assinar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Frente de Obra: RUA A

Ao clicar na linha de descrição dos eventos, essa será detalhada, possibilitando uma melhor análise do que foi executado.

Clique

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00					
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		20	M2			
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		3000	M2			
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00					
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00					
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00					

Voltar | Salvar Rascunho | Assinar

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

A medida que for analisando os eventos, o usuário com perfil “Operacional da Empresa”, vai registrando o que foi realizado, clicando no botão indicado.

Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00					
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		20	M2			
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		3000	M2			
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00					
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA		1500	M2			
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00					
Meio-fio em pedra granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3		400	M			
Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 pecas por m2)		500	M2			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		25	M3			
Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)		20	M			
Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em calçada do passeio público		80	M2			
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00					

Clique

Realizado

Não Realizado

Lembrando que esse acompanhamento é realizado por eventos, assim, o usuário só pode registrar se executou ou não o evento.

Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00					
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00					
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00					
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					

Voltar | Salvar Rascunho | Assinar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
081.827.694-00	NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO	Empresa	3424234/RN	14/05/2021 - 21:32:49

– Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			✓		
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			✓		
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			✓		
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00			✓		

– Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			✓		
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			✓		
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			✓		
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00			✓		

Após registrar a execução ou parte dela, o usuário pode “Salvar Rascunho”, opção que permite apenas registrar as informações, para posterior revisão ou complementação.

Total Medição 01 (R$):	111.100,00
Acumulado Medição 01 (R$):	111.100,00

Clique

Voltar | Salvar Rascunho | Assinar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Submeta salva com sucesso.

MEDIÇÃO
Preencher Medição 1
Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

Ao salvar rascunho os registro podem ser revistos ou excluídos, clicando em “Excluir Rascunho”.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

O botão Assinar só é exibido para o usuário da Empresa que possui o perfil “Operacional da Empresa”, foi cadastrado como Responsável Técnico pela Execução da submeta e possuir uma ART ativa.

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

Após revisão das informações registradas, o usuário deve clicar em “Assinar”, conforme indicado. Essa Ação registra que o responsável técnico pela execução da empresa reconhece que as informações inseridas estão corretas.

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00					
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00					
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00					
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					

Clique

Voltar | Excluir Rascunho | Salvar Rascunho | Assinar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Submeta assinada com sucesso.

MEDIÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Após assinar, clique em “Voltar”, conforme indicado.

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
081.827.694-00	NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO	Empresa	3424234/RN	14/05/2021 - 17:55:15

Clique

Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00					

Voltar | Salvar Rascunho | Assinar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

O usuário poderá salvar essa medição clicando em "Salvar Medição". Essa opção apenas registra no sistema o que foi ou não realizado.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição | Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021
Data no formato dd/mm/aaaa

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021
Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Para enviar a medição para análise do fiscal do convenente, o usuário deverá clicar em "Enviar Medição", conforme indicado.

Descrição	Valor (R$)		Empresa		Convenente		Concedente		Ações
		Realizado	R$	%	R$	%	R$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 « ‹ 1 › »

Voltar | Salvar Medição | Enviar Medição

Clique

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição | Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021
Data no formato dd/mm/aaaa

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021
Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Descrição	Valor (R$)	Realizado	Empresa R$	Empresa %	Convenente R$	Convenente %	Concedente R$	Concedente %	Ações
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10

Voltar | Salvar Medição | Enviar Medição

Conclusão da Medição

Deseja confirmar a **conclusão** da medição e envio para fiscalização?

Não | Sim

Clique

Clique em "SIM" para confirmar a conclusão da medição e o envio para fiscalização.

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Medição enviada com sucesso.

Medições enviadas, perceba que a única ação possível agora é a consulta dos dados.

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição | Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Enviada para o Convenente

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R$)	Realizado	Empresa R$	Empresa %	Convenente R$	Convenente %	Concedente R$	Concedente %	Ações
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					

Voltar

Clique

Caso deseje cancelar o envio, clique em “Voltar”.

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições | Histórico

Clique

Para saber quem enviou a medição, clique em “Histórico”, conforme indicado.

Medições

Criar Medição

Número	Período	Realizado	Empresa R$	Empresa %	Convenente R$	Convenente %	Concedente R$	Concedente %	Situação	Ações
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17						
		Acumulado	111.100,00	89,17						

Para cancelar o envio da medição, clique aqui

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 « ‹ 1 › »

Para novas medições repita os passos anteriores

Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições | Histórico

Histórico das Medições

Data/Hora	Perfil	Responsável	Medição	Situação da Medição
14/05/2021 17:57:43	Empresa	Usuário	1	Enviada para o Convenente

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 « ‹ 1 › »



Voltar

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

Chegamos ao fim do nosso tutorial!

DÚVIDAS:

- Se ainda ficou com dúvidas, entre em contato com a central de atendimento, por meio dos seguintes canais:
  - **0800 978 9008** – segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h
  - https://portaldeservicos.gestao.gov.br
  - **Perguntas frequentes** (https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/ajuda/perguntas-frequentes)



DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO VENDA PROIBIDA

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS