CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS 16 FACES
Rua: Pvimentação Vila Italiana - RODEIO/SC
Data: 16/09/2025
BDI: 22,00%

Item	*Descrição so Serviços*	*Valor dos Serviço*	*Peso (%)*	*MÊS 01*			
				Simples (%)	*Acumulado (%)*	*Simples (R$)*	*Acumulado (R$)*
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.639,09	2,72%	100,00%	100,00%	R$ 1.639,09	R$ 1.639,09
2	TERRAPLENAGEM / Remoção de Brita	R$ 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 58.724,22	97,28%	100,00%	100,00%	R$ 58.724,22	R$ 58.724,22
TOTAL GERAL		**R$ 60.363,31**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**R$ 60.363,31**	**R$ 60.363,31**

LUCAS NORILLER:00840318910
Assinado de forma digital por LUCAS NORILLER:00840318910
Dados: 2025.09.17 09:02:54 -03'00'

Jonas Ludovico Zermiani
Assinado de forma digital por Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2025.09.16 14:00:21 -03'00'

PREFEITURA DE RODEIO
ENG. CIVIL JONAS L. ZERMIANI
CREA/SC 126.070-4

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/09/2025 08:30 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pd0eeae9862875.

Assinado digitalmente por:
RAFAELA RUBIA POSSAMAI
Matrícula263303
23/09/2025 08:30:41
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.