PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde)

Área: 374,35 m²

Endereço: Rua Henrique Ewald, Bairro Dos Lagos, Rodeio, SC.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

BDI = 22,41 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM		Mês 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 19.059,95	1,25%	% ITEM -	100%									
					R$ 19.059,95									
2	FUNDAÇÕES	R$ 186.796,31	12,27%	% ITEM -	100%									
					R$ 186.796,31									
3	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	R$ 45.293,99	2,98%	% ITEM -		50%	50%							
						R$ 22.647,00	R$ 22.647,00							
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	R$ 196.571,05	12,91%	% ITEM -						50%	50%			
										R$ 98.285,52	R$ 98.285,52			
5	SUPERESTRUTURA (VIGAS RESERVATÓRIO)	R$ 14.982,66	0,98%	% ITEM -								100%		
												R$ 14.982,66		
6	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R$ 186.251,11	12,23%	% ITEM -				50%	30%	20%				
								R$ 93.125,55	R$ 55.875,33	R$ 37.250,22				
7	COBERTURA	R$ 184.602,48	12,13%	% ITEM -								50%	50%	
												R$ 92.301,24	R$ 92.301,24	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 4.029,71	0,26%	% ITEM -			75%						25%	
							R$ 3.022,28						R$ 1.007,43	
9	PISO	R$ 129.450,68	8,50%	% ITEM -							30%	50%	20%	
											R$ 38.835,20	R$ 64.725,34	R$ 25.890,14	
10	ESQUADRIAS	R$ 79.682,38	5,23%	% ITEM -								25%	75%	
												R$ 19.920,59	R$ 59.761,78	
11	PINTURA	R$ 81.116,11	5,33%	% ITEM -									50%	50%
													R$ 40.558,05	R$ 40.558,05
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 46.376,23	3,05%	% ITEM -		25%		25%	25%	25%				
						R$ 11.594,06		R$ 11.594,06	R$ 11.594,06	R$ 11.594,06				
13	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	R$ 48.273,68	3,17%	% ITEM -							25%	25%	25%	25%
											R$ 12.068,42	R$ 12.068,42	R$ 12.068,42	R$ 12.068,42
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 8.513,77	0,56%	% ITEM -					25%	25%	25%	25%		
									R$ 2.128,44	R$ 2.128,44	R$ 2.128,44	R$ 2.128,44		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R$ 58.156,48	3,82%	% ITEM -						25%	25%	25%	25%	
										R$ 14.539,12	R$ 14.539,12	R$ 14.539,12	R$ 14.539,12	
16	LOUÇAS E APARELHOS	R$ 19.437,99	1,28%	% ITEM -										100%
														R$19.437,99
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 82.833,91	5,44%	% ITEM -								50%		50%
												R$ 41.416,95		R$41.416,95
18	PREVENTIVO DE INCÊNDIOS	R$ 2.309,88	0,15%	% ITEM -										100%
														R$2.309,88
19	PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO	R$ 117.784,57	7,74%	% ITEM -									50%	50%
													R$ 58.892,28	R$58.892,28
20	LIXEIRAS	R$ 9.868,52	0,65%	% ITEM -										100%
														R$9.868,52
21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 984,54	0,06%	% ITEM -										100%
														R$984,54
		TOTAL % ITEM	100,00%	**% DO MÊS**	13,52%	2,25%	1,69%	6,88%	4,57%	10,76%	10,89%	17,22%	20,04%	12,19%
	Valores totais	**R$ 1.522.375,98**	**100,00%**		R$ 205.856,26	R$ 34.241,05	R$ 25.669,27	R$ 104.719,61	R$ 69.597,83	R$ 163.797,37	R$ 165.856,71	R$ 262.082,77	R$ 305.018,46	R$ 185.536,64

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.01.28 07:35:35 -03'00'

SANDRO GUILHERME FURLANI:07877495919

Assinado de forma digital por SANDRO GUILHERME FURLANI:07877495919
Dados: 2026.01.27 15:14:03 -03'00'

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5