# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## REFORMA DA PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO BENEDITO

## RUA JOSÉ OSTROWSKI JUNIOR / BAIRRO LAGOS / RODEIO-SC

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 20.235,53 | 5,88 | 20.235,53 | 100,00 | | | | | **20.235,53** |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 13.019,63 | 25,14 | 4.556,87 | 35,00 | 4.556,87 | 35,00 | 3.905,89 | 30,00 | **13.019,63** |
| 3 | TABULEIRO - TRANSVERSINAS METÁLICAS / PARAFUSOS E PORCAS / GUARDA RODAS | R$ 226.246,73 | 65,70 | 90.498,69 | 40,00 | 90.498,69 | 40,00 | 45.249,35 | | **226.246,73** |
| 4 | CABOS DE AÇO E APARELHOS DE LIGAÇÃO | R$ 51.789,98 | 15,04 | | | 15.536,99 | 30,00 | 36.252,99 | 70,00 | **51.789,98** |
| 5 | PINTURA | R$ 28.571,80 | 8,30 | | | 8.571,54 | 30,00 | 20.000,26 | 70,00 | **28.571,80** |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R$ 4.502,01 | 1,31 | | | | | 4.502,01 | 100,00 | **4.502,01** |
| | TOTAL | | | 115.291,09 | 33,48 | 119.164,10 | 34,60 | 109.910,49 | 31,92 | |
| | TOTAL ACUMULADO | **344.365,68** | 100,00 | **115.291,09** | 33,48 | **119.164,10** | 68,08 | **109.910,49** | 100,00 | **344.365,68** |

RODEIO, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

NEI PAULO VENTURI:52337170934

Assinado de forma digital por NEI PAULO VENTURI:52337170934
Dados: 2025.12.01 15:05:36 -03'00'

CARLOS JOSE VARELA:38599295934

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE VARELA:38599295934
Dados: 2025.12.01 09:09:56 -03'00'