PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: Construção CEI MUNICIPAL "IRMÃ COLOMBA"

Área: 1.243,15 m²

Endereço: RUA CONRADO TAMBOSI, CENTRO, RODEIO, SC.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

					Mês													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 371.970,59	8,19%	% ITEM -	100%													
					R$ 371.970,59													
2	FUNDAÇÕES	R$ 373.505,40	8,23%	% ITEM -	100%													
					R$ 373.505,40													
3	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	R$ 227.048,73	5,00%	% ITEM -		50%	50%											
						R$ 113.524,37	R$ 113.524,37											
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	R$ 726.676,09	16,00%	% ITEM -						50%	50%							
										R$ 363.338,04	R$ 363.338,04							
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R$ 560.951,90	12,35%	% ITEM -				25%	25%	25%	25%							
								R$ 140.237,97	R$ 140.237,97	R$ 140.237,97	R$ 140.237,97							
6	COBERTURA	R$ 284.917,46	6,28%	% ITEM -								25%	25%	25%	25%			
												R$ 71.229,37	R$ 142.458,73	R$ 71.229,37	R$ 71.229,37			
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 10.842,85	0,24%	% ITEM -			75%						25%					
							R$ 8.132,14						R$ 2.710,71					
8	PISO	R$ 538.907,40	11,87%	% ITEM -							20%	20%	20%	20%	20%			
											R$ 107.781,48	R$ 107.781,48	R$ 107.781,48	R$ 107.781,48	R$ 107.781,48			
9	ESQUADRIAS	R$ 222.171,80	4,89%	% ITEM -								25%	75%					
												R$ 55.542,95	R$ 166.628,85					
10	PINTURA	R$ 180.656,84	3,98%	% ITEM -											25%	25%	25%	25%
															R$ 45.164,21	R$ 45.164,21	R$ 45.164,21	R$ 45.164,21
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 108.590,36	2,39%	% ITEM -		25%		25%	25%	25%								
						R$ 27.147,59		R$ 27.147,59	R$ 27.147,59	R$ 27.147,59								
12	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	R$ 59.872,58	1,32%	% ITEM -							25%	25%			25%		25%	
											R$ 14.968,15	R$ 14.968,15			R$ 14.968,15		R$ 14.968,15	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 108.391,43	2,39%	% ITEM -					20%	20%		20%	20%				20%	
									R$ 21.678,29	R$ 21.678,29		R$ 21.678,29	R$ 21.678,29				R$ 21.678,29	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R$ 174.967,27	3,85%	% ITEM -						25%	25%	25%	25%					
										R$ 43.741,82	R$ 43.741,82	R$ 43.741,82	R$ 43.741,82					
15	SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas	R$ 36.214,97	0,80%	% ITEM -						25%	25%	25%	25%					
										R$ 43.741,82	R$ 43.741,82	R$ 43.741,82	R$ 43.741,82					
16	LOUÇAS E APARELHOS	R$ 145.637,96	3,21%	% ITEM -													50%	50%
																	R$72.818,98	R$72.818,98
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 161.923,10	3,57%	% ITEM -								50%				25%	25%	
												R$ 80.961,55				R$40.480,78	R$40.480,78	
18	PREVENTIVO DE INCÊNDIOS	R$ 50.461,40	1,11%	% ITEM -											25%	25%	25%	25%
															R$12.615,35	R$12.615,35	R$12.615,35	R$12.615,35
19	PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO	R$ 177.769,21	3,92%	% ITEM -											25%	25%	25%	25%
															R$44.442,30	R$44.442,30	R$44.442,30	R$44.442,30
20	LIXEIRAS	R$ 16.152,85	0,36%	% ITEM -														100%
																		R$16.152,85
21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.722,50	0,06%	% ITEM -														100%
																		R$2.722,50
		TOTAL % ITEM	100,00%	**% DO MÊS**	16,42%	3,10%	2,68%	3,69%	4,16%	14,09%	15,72%	9,68%	11,65%	3,94%	6,52%	3,14%	5,55%	4,27%
Valores totais		**R$ 4.540.352,67**	**100,00%**		R$ 745.475,99	R$ 140.671,96	R$ 121.656,50	R$ 167.385,56	R$ 189.063,85	R$ 639.885,53	R$ 713.809,28	R$ 439.645,41	R$ 528.741,69	R$ 179.010,85	R$ 296.200,85	R$ 142.702,64	R$ 252.168,05	R$ 193.916,19

SANDRO GUILHERME FURLANI:07877495919

Assinado de forma digital por SANDRO GUILHERME FURLANI:07877495919
Dados: 2026.02.06 08:47:07 -03'00'

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.02.06 16:02:27 -03'00'