OBRA:	356 - Gavetário Infantil
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rogério Bender - CREA 144854-0

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,44%	6.096,18	100,00% R$ 6.096,18	0,00% R$ 0,00
2	FUNDAÇÃO	10,11%	8.283,51	100,00% R$ 8.283,51	0,00% R$ 0,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO / LAJES	21,54%	17.648,37	50,00% R$ 8.824,18	50,00% R$ 8.824,18
4	PAREDES DIVISÓRIAS	15,76%	12.913,46	40,00% R$ 5.165,38	60,00% R$ 7.748,08
5	TAMPAS DE CONCRETO	2,30%	1.882,02	40,00% R$ 752,81	60,00% R$ 1.129,21
6	REVESTIMENTO INTERNO	2,47%	2.020,39	40,00% R$ 808,16	60,00% R$ 1.212,23
7	REVESTIMENTO EXTERNO	4,18%	3.422,26	30,00% R$ 1.026,68	70,00% R$ 2.395,58
8	PINTURA	1,70%	1.393,39	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 1.393,39
9	COBERTURA	5,12%	4.191,89	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 4.191,89
10	VENTILAÇÃO (CHAMINÉ GAVETÁRIOS)	8,66%	7.092,30	40,00% R$ 2.836,92	60,00% R$ 4.255,38
11	ACABAMENTO TAMPAS	20,74%	16.992,73	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 16.992,73

	TOTAL SIMPLES	100,00%	81.936,50	41,24% R$ 33.793,82	58,76% R$ 48.142,68
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	81.936,50	41,24% R$ 33.793,82	100,00% R$ 81.936,50

ROGERIO BENDER:00966534930

Assinado de forma digital por ROGERIO BENDER:00966534930
Dados: 2026.02.03 09:53:02 -03'00'

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.02.05 10:46:26 -03'00'