OBRA:	363 - Gavetário Rodeio 12
ENDEREÇO:	Rua Erwin Pacher

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rogério Bender - CREA 144854-0

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,67%	8.664,72	100,00% R$ 8.664,72	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	FUNDAÇÃO	10,76%	19.987,01	100,00% R$ 19.987,01	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO / LAJES	23,22%	43.133,46	35,00% R$ 15.096,71	50,00% R$ 21.566,73	15,00% R$ 6.470,02
4	PAREDES DIVISÓRIAS	17,18%	31.903,19	30,00% R$ 9.570,96	60,00% R$ 19.141,91	10,00% R$ 3.190,32
5	TAMPAS DE CONCRETO	2,83%	5.249,46	35,00% R$ 1.837,31	35,00% R$ 1.837,31	30,00% R$ 1.574,84
6	REVESTIMENTO INTERNO	2,64%	4.896,00	40,00% R$ 1.958,40	50,00% R$ 2.448,00	10,00% R$ 489,60
7	REVESTIMENTO EXTERNO	4,98%	9.245,82	0,00% R$ 0,00	40,00% R$ 3.698,33	60,00% R$ 5.547,49
8	PINTURA	1,88%	3.498,66	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 3.498,66
9	COBERTURA	5,09%	9.455,60	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 2.363,90	75,00% R$ 7.091,70
10	VENTILAÇÃO (CHAMINÉ GAVETÁRIOS)	3,75%	6.959,58	25,00% R$ 1.739,90	40,00% R$ 2.783,83	35,00% R$ 2.435,85
11	ACABAMENTO TAMPAS	23,01%	42.730,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 42.730,75
	TOTAL SIMPLES	100,00%	185.724,25	31,69% R$ 58.855,00	28,99% R$ 53.840,02	39,32% R$ 73.029,23
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	185.724,25	31,69% R$ 58.855,00	60,68% R$ 112.695,02	100,00% R$ 185.724,25

ROGERIO BENDER:00966534930
Assinado de forma digital por ROGERIO BENDER:00966534930
Dados: 2026.02.17 10:42:07 -03'00'

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.02.24 10:56:46 -03'00'