OBRA:	362 - Gavetário Misto - Rodeio 50
ENDEREÇO:	Ambrósio Tomelin

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rogério Bender - CREA 144854-0

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,42%	12.258,21	100,00% R$ 12.258,21	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	FUNDAÇÃO	14,17%	32.038,82	100,00% R$ 32.038,82	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO / LAJES	21,95%	49.655,14	35,00% R$ 17.379,30	50,00% R$ 24.827,57	15,00% R$ 7.448,27
4	PAREDES DIVISÓRIAS	16,55%	37.425,25	30,00% R$ 11.227,58	60,00% R$ 22.455,15	10,00% R$ 3.742,53
5	TAMPAS DE CONCRETO	2,69%	6.073,30	35,00% R$ 2.125,66	35,00% R$ 2.125,66	30,00% R$ 1.821,99
6	REVESTIMENTO INTERNO	2,17%	4.915,28	40,00% R$ 1.966,11	50,00% R$ 2.457,64	10,00% R$ 491,53
7	REVESTIMENTO EXTERNO	5,66%	12.800,41	0,00% R$ 0,00	40,00% R$ 5.120,16	60,00% R$ 7.680,25
8	PINTURA	2,10%	4.760,62	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 4.760,62
9	COBERTURA	5,18%	11.710,81	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 2.927,70	75,00% R$ 8.783,11
10	VENTILAÇÃO (CHAMINÉ GAVETÁRIOS)	2,80%	6.333,08	25,00% R$ 1.583,27	40,00% R$ 2.533,23	35,00% R$ 2.216,58
11	ACABAMENTO TAMPAS	21,31%	48.200,20	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 48.200,20
	TOTAL SIMPLES	100,00%	226.171,12	34,74% R$ 78.578,94	27,61% R$ 62.447,11	37,65% R$ 85.145,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	226.171,12	34,74% R$ 78.578,94	62,35% R$ 141.026,05	100,00% R$ 226.171,12

ROGERIO BENDER:00966534930

Assinado de forma digital por ROGERIO BENDER:00966534930
Dados: 2026.02.17 10:32:16 -03'00'

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.02.24 10:52:37 -03'00'