

OBJETO: DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS RIBEIRÃO RODEIO 12 TRECHO 01	Data: 23/01/2026	SINAPI/SC NÃO DESONERADO DEZ 2025
LOCAL: PONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO		
MUNICÍPIO: RODEIO - SC		
UNIDADE:	BDI:	22,00%

CRONOGRAMA

DISCRIMINAÇÃO	Custo Total (R\$)C/BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	Total R\$	%	Total R\$	%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.646,65	R\$ 1.646,65	100,00%					1.646,65	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.499,84	R\$ 3.794,95	33,00%	3.909,95	34,00%	R\$ 3.794,95	33,00%	11.499,84	100,00%
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.686,29	R\$ 6.343,15	50,00%			R\$ 6.343,15	50,00%	12.686,29	100,00%
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	R\$ 374.556,76	R\$ 123.603,73	33,00%	R\$ 127.349,30	34,00%	R\$ 123.603,73	33,00%	374.556,76	100,00%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	R\$ 20.227,91	R\$ 6.675,21	33,00%	R\$ 6.877,49	34,00%	R\$ 6.675,21	33,00%	20.227,91	100,00%
TOTAL DO MÊS R\$	R\$ 420.617,45	R\$ 142.063,68		R\$ 138.136,73		R\$ 140.417,03		R\$ 420.617,45	
TOTAL ACUMULADO R\$		R\$ 142.063,68		R\$ 280.200,42		R\$ 420.617,45			
TOTAL DO MÊS %		33,78%		32,84%		33,38%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO %		33,78%		66,62%		100,00%			

Observação: O cronograma de execução deverá ser implementado em conformidade com as determinações da fiscalização, respeitando-se integralmente o calendário e as demandas das atividades agrícolas.

Jonas Ludovico
Zermiani

Assinado de forma digital por
Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2026.02.10 15:31:24 -03'00'

Jonas Ludovico Zermiani
Engenheiro Civil
CREA/SC 126070-4

RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:0819002
6909

Assinado de forma digital por
RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.02.10 16:20:45 -03'00'