

OBJETO: DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS RIBEIRÃO IPIRANGA TRECHO 05		Data: 23/01/2026		SINAPI/SC NÃO DESONERADO DEZ 2025	
LOCAL: PONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO					
MUNICÍPIO: RODEIO - SC					
UNIDADE: METRO CÚBICO		BDI:		22,00%	

CRONOGRAMA

DISCRIMINAÇÃO	Custo Total (R\$)C/BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	Total R\$	%	Total R\$	%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.646,65	R\$ 1.646,65	100,00%					1.646,65	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.499,84	R\$ 3.794,95	33,00%	3.909,95	34,00%	R\$ 3.794,95	33,00%	11.499,84	100,00%
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.686,29	R\$ 6.343,15	50,00%			R\$ 6.343,15	50,00%	12.686,29	100,00%
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	R\$ 101.656,50	R\$ 33.546,65	33,00%	R\$ 34.563,21	34,00%	R\$ 33.546,65	33,00%	101.656,50	100,00%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	R\$ 5.490,00	R\$ 1.811,70	33,00%	R\$ 1.866,60	34,00%	R\$ 1.811,70	33,00%	5.490,00	100,00%
TOTAL DO MÊS R\$	R\$ 132.979,28	R\$ 47.143,09		R\$ 40.339,76		R\$ 45.496,44		R\$ 132.979,28	
TOTAL ACUMULADO R\$		R\$ 47.143,09		R\$ 87.482,84		R\$ 132.979,28			
TOTAL DO MÊS %		35,45%		30,34%		34,21%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO %		35,45%		65,79%		100,00%			

Observação: O cronograma de execução deverá ser implementado em conformidade com as determinações da fiscalização, respeitando-se integralmente o calendário e as demandas das atividades agrícolas.

Jonas Ludovico
Zermiani

Assinado de forma digital por
Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2026.01.26 09:39:58
-03'00'

Jonas Ludovico Zermiani
Engenheiro Civil
CREA/SC 126070-4

RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:081
90026909

Assinado de forma digital
por RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.01.26 14:26:36
-03'00'