

OBJETO: DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS RIBEIRÃO DIAMANTE TRECHO 06			Data: 23/01/2026		SINAPI/SC NÃO DESONERADO DEZ 2025	
LOCAL: PONTOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO						
MUNICÍPIO: RODEIO - SC						
UNIDADE:			BDI:		22,00%	

CRONOGRAMA

DISCRIMINAÇÃO	Custo Total (R\$)C/BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	Total R\$	%	Total R\$	%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.646,65	R\$ 1.646,65	100,00%					1.646,65	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.499,84	R\$ 3.794,95	33,00%	3.909,95	34,00%	R\$ 3.794,95	33,00%	11.499,84	100,00%
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.686,29	R\$ 6.343,15	50,00%			R\$ 6.343,15	50,00%	12.686,29	100,00%
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	R\$ 200.602,16	R\$ 66.198,71	33,00%	R\$ 68.204,73	34,00%	R\$ 66.198,71	33,00%	200.602,16	100,00%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. AF_03/2024	R\$ 10.892,16	R\$ 3.594,41	33,00%	R\$ 3.703,33	34,00%	R\$ 3.594,41	33,00%	10.892,16	100,00%
TOTAL DO MÊS R\$	R\$ 237.327,10	R\$ 81.577,87		R\$ 75.818,02		R\$ 79.931,22		R\$ 237.327,10	
TOTAL ACUMULADO R\$		R\$ 81.577,87		R\$ 157.395,88		R\$ 237.327,10			
TOTAL DO MÊS %		34,37%		31,95%		33,68%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO %		34,37%		66,32%		100,00%			

Observação: O cronograma de execução deverá ser implementado em conformidade com as determinações da fiscalização, respeitando-se integralmente o calendário e as demandas das atividades agrícolas.

Jonas Ludovico Zermiani

Assinado de forma digital por Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2026.01.26 09:44:19 -03'00'

Jonas Ludovico Zermiani
Engenheiro Civil
CREA/SC 126070-4

RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909

Assinado de forma digital por RAFAELA RUBIA POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.01.26 14:35:16 -03'00'