

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO METÁLICO NA CRECHE PEQUENO POLEGAR

Área a ampliar: 193,30 m²

Endereço: RUA FREI LUCÍNIO KORTE Nº 5350, BAIRRO RODEIO 12, RODEIO, SC.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

					Mês			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM		1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.009,73	1,95%	% ITEM -	100%			
					R\$ 5.009,73			
2	FUNDAÇÕES	R\$ 14.869,57	5,78%	% ITEM -	100%			
					R\$ 14.869,57			
3	SUPERESTRUTURA (VIGAS	R\$ 20.104,80	7,81%	% ITEM -	50%	50%		
					R\$ 10.052,40	R\$ 10.052,40		
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS	R\$ 77.264,15	30,01%	% ITEM -		50%	50%	
						R\$ 38.632,08	R\$ 38.632,08	
5	COBERTURA	R\$ 76.731,88	29,80%	% ITEM -				100%
								R\$ 76.731,88
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 898,56	0,35%	% ITEM -		100%		
						R\$ 898,56		
7	PISO	R\$ 51.689,31	20,08%	% ITEM -			50%	50%
							R\$ 25.844,65	R\$ 25.844,65
8	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.623,24	2,57%	% ITEM -				100%
								R\$ 6.623,24
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.519,40	1,37%	% ITEM -			50%	50%
							R\$ 1.759,70	R\$ 1.759,70
10	PREVENTIVO DE INCÊNDIOS	R\$ 316,94	0,12%	% ITEM -				100%
								R\$ 316,94
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 423,33	0,16%	% ITEM -				100%
								R\$ 423,33
		TOTAL % ITEM	100,00%	% DO MÊS	11,63%	19,26%	25,73%	43,39%
Valores totais		R\$ 257.450,90	100,00%		R\$ 29.931,69	R\$ 49.583,03	R\$ 66.236,43	R\$ 111.699,74

SANDRO GUILHERME
FURLANI:07877495919

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5

Assinado de forma digital por
SANDRO GUILHERME
FURLANI:07877495919
Dados: 2026.03.21 09:25:06
-03'00'

RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:081
90026909

Assinado de forma digital
por RAFAELA RUBIA
POSSAMAI:08190026909
Dados: 2026.03.23
10:18:25 -03'00'