
ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS

VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          10.556,70 6,08% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$          5.278,35  R$         5.278,35 

2 FUNDAÇÕES - SAPATAS  R$            4.518,77 1,77% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$          4.518,77 

3 SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)  R$            7.783,81 4,86% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$          7.783,81 

4 SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)  R$          21.971,66 0,65% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$        21.971,66 

5 ALVENARIA E REVESTIMENTO  R$          33.825,54 32,08% % ITEM - 

MÊS

25% 50% 25%

 R$         8.456,39  R$      16.912,77  R$          8.456,39 

6 COBERTURA  R$          32.928,27 26,22% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$        16.464,14  R$      16.464,14 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$            1.703,84 1,32% % ITEM - 

MÊS

70% 30%

 R$          1.192,69  R$            511,15 

8 PISO  R$          13.668,49 6,44% % ITEM - 

MÊS

75% 25%

 R$        10.251,37  R$         3.417,12 

9 ESQUADRIAS  R$          10.420,22 6,00% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

10 PINTURA  R$            4.809,53 6,00% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$            9.316,77 5,40% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$          4.658,39  R$        4.658,39 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$            4.511,74 3,09% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$          2.255,87  R$          2.255,87 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            8.318,32 4,50% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$        4.159,16  R$       4.159,16 

14 LOUÇAS E APARELHOS  R$            2.091,60 1,05% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$        1.045,80  R$       1.045,80 

15 INSTALAÇÕES DE GÁS  R$               450,73 0,04% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$             450,73 

16 SERVIÇOS FINAIS  R$               118,94 0,07% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$             118,94 

TOTAL % ITEM 100,00% % DO MÊS 15,42% 13,48% 16,04% 10,22% 17,36% 21,59% 5,78% 0,11%

R$ 166.995,33 100,00%  R$        29.024,99  R$       17.663,01  R$      16.912,77  R$        32.683,92  R$        23.378,39  R$      26.327,98  R$       5.205,46  R$             569,67 
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FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI

                        CREA/SC 180.138-5

Mês

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
Obra: Construção de Residência - Habitação Social (Defesa Civil)

Área: 47,96 m² (01 residência)

Endereço: Rua Maria Sestari, Bairro Nova Brasília, Rodeio, SC

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO BDI = 22,41 %
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