

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: Construção de Residência - Habitação Social (Defesa Civil)

Área: 47,96 m² (01 residência)

Endereço: Rua Lucínio Cristofolini, Bairro Glória, Rodeio, SC

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

BDI = 22.41 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					Mês							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS	VALOR (R\$)	% ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.556,70	6,08%	% ITEM -	50% R\$ 5.278,35	50% R\$ 5.278,35						
2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 4.518,77	1,77%	% ITEM -	100% R\$ 4.518,77							
3	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	R\$ 7.783,81	4,86%	% ITEM -	100% R\$ 7.783,81							
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	R\$ 21.971,66	0,65%	% ITEM -				100% R\$ 21.971,66				
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 33.825,54	32,08%	% ITEM -		25% R\$ 8.456,39	50% R\$ 16.912,77	25% R\$ 8.456,39				
6	COBERTURA	R\$ 32.928,27	26,22%	% ITEM -					50% R\$ 16.464,14	50% R\$ 16.464,14		
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 1.703,84	1,32%	% ITEM -	70% R\$ 1.192,69	30% R\$ 511,15						
8	PISO	R\$ 13.668,49	6,44%	% ITEM -	75% R\$ 10.251,37	25% R\$ 3.417,12						
9	ESQUADRIAS	R\$ 10.420,22	6,00%	% ITEM -						50% R\$ 5.210,11	50% R\$ 5.210,11	
10	PINTURA	R\$ 4.809,53	6,00%	% ITEM -						50% R\$ 2.404,77	50% R\$ 2.404,77	
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.316,77	5,40%	% ITEM -					50% R\$ 4.658,39	50% R\$ 4.658,39		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.511,74	3,09%	% ITEM -				50% R\$ 2.255,87	50% R\$ 2.255,87			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.318,32	4,50%	% ITEM -						50% R\$ 4.159,16	50% R\$ 4.159,16	
14	LOUÇAS E APARELHOS	R\$ 2.091,60	1,05%	% ITEM -						50% R\$ 1.045,80	50% R\$ 1.045,80	
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 450,73	0,04%	% ITEM -								100% R\$ 450,73
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 118,94	0,07%	% ITEM -								100% R\$ 118,94
	TOTAL % ITEM	100,00%	% DO MÊS		15,42%	13,48%	16,04%	10,22%	17,36%	21,59%	5,78%	0,11%
	Valores totais	R\$ 166.995,33	100,00%		R\$ 29.024,99	R\$ 17.663,01	R\$ 16.912,77	R\$ 32.683,92	R\$ 23.378,39	R\$ 26.327,98	R\$ 5.205,46	R\$ 569,67

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI
CREA/SC 180.138-5