

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO**

**Obra: Construção de Residência - Habitação Social (Defesa Civil)**

Área: 191,84 m² (04 residências)

Endereço: Rua São Pedro Velho, Bairro São Pedro Velho, Rodeio, SC

### CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

BDI = 22.41 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					Mês							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS	VALOR (R\$)	% ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.410,14	6,08%	% ITEM -	50%	50%						
2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 18.075,08	1,77%	% ITEM -	R\$ 8.705,07	R\$ 8.705,07						
3	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	R\$ 31.135,25	4,86%	% ITEM -	R\$ 18.075,08							
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	R\$ 87.886,66	0,65%	% ITEM -	R\$ 31.135,25				100%			
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 135.303,77	32,08%	% ITEM -		25%	50%		R\$ 87.886,66	25%		
6	COBERTURA	R\$ 131.713,06	26,22%	% ITEM -		R\$ 33.825,94	R\$ 67.651,89	R\$ 33.825,94		50%	50%	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 6.815,36	1,32%	% ITEM -					R\$ 65.856,53	R\$ 65.856,53		
8	PISO	R\$ 54.673,95	6,44%	% ITEM -	R\$ 4.770,75	R\$ 2.044,61						
9	ESQUADRIAS	R\$ 41.680,87	6,00%	% ITEM -	R\$ 41.005,46	R\$ 13.668,49					50%	50%
10	PINTURA	R\$ 19.238,13	6,00%	% ITEM -							50%	50%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 37.267,06	5,40%	% ITEM -					50%	50%		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 18.046,97	3,09%	% ITEM -				50%	R\$ 18.633,53	R\$ 18.633,53		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.273,28	4,50%	% ITEM -				R\$ 9.023,49	R\$ 9.023,49		50%	50%
14	LOUÇAS E APARELHOS	R\$ 8.366,40	1,05%	% ITEM -						R\$ 16.636,64	R\$ 16.636,64	
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 1.802,92	0,04%	% ITEM -						R\$ 4.183,20	R\$ 4.183,20	
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 475,77	0,07%	% ITEM -								100%
												R\$ 1.802,92
												100%
												R\$ 475,77
												0,11%
	Valores totais	R\$ 643.164,67	100,00%	% DO MÊS	R\$ 103.691,61	R\$ 58.244,11	R\$ 67.651,89	R\$ 130.736,09	R\$ 93.513,55	R\$ 105.310,40	R\$ 20.820,34	R\$ 2.278,69

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA  
ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI  
CREA/SC 180.138-5