PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: Construgdo de Residéncia - Habitacdo Social (Defesa Civil)

Area: 47,96 m? (01 residéncia)

Endereco: Rua Lucinio Cristofolini, Bairro Gléria, Rodeio, SC

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO BDI=2241%
Més
ITEM DESCRIGAO DOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 7 8
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 10.556,70 | 6.08% | % ITEM- 50% 50%
R$ 5.27835| RS 5.278,35
2 FUNDACOES - SAPATAS RS 451877 | 1.77% | %ITEM- 100%!
R$ 4.518,77
3 SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME) RS 7.783,81 | 4.86% | %ITEM- 100%!
R$ 7.783,81
4 SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA) RS 21.971,66 | 0.65% | %ITEM- 100%:
RS 2197166
5 ALVENARIA E REVESTIMENTO RS 33.82554 | 3208% | %ITEM- 25% 50% 25%
RS 8.456,39] RS 16.912,77| R$ 8.456,39
6 COBERTURA RS 3292827 | 26,22% | % ITEM- 50% 50%
RS 16.464,14] RS _ 16.464,14
7 IMPERMEABILIZACOES RS 170384 | 1.32% | %ITEM- 70% 30%
R$ 1.192,69] R$ 511,15
8 PISO RS 13.668,49 | 6.44% | % ITEM- 75% 25%
RS 10.251,37| RS 3.417,12
9 ESQUADRIAS RS 1042022 | 6.00% | %ITEM- 50% 50%
10 |PINTURA RS 4.80953 | 6,00% | %ITEM- 50% 50%
11 |INSTALACOES SANITARIAS RS 0.316,77 | 540% | %ITEM- 50% 50%
R$ 4.65839] R$  4.658,39
12 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 451174 | 3,09% | %ITEM- 50% 50%
RS 2.255.87| R$ 2.255,87
13 |INSTALACOES ELETRICAS RS 831832 | 4.50% | %ITEM- 50% 50%
RS _ 4.159,16| R$ _ 4.159,16
14 |LOUGAS E APARELHOS RS 2.091,60 | 1,05% | %ITEM- 50% 50%
R$ __ 1.04580| R$ __ 1.04580
15 |INSTALACOES DE GAS RS 450,73 | 004% | %ITEM- 100%
RS 450,73
16 |SERVICOS FINAIS RS 118,94 | 007% | %ITEM- 100%
RS 118,94/
TOTAL % ITEM | 100,00% | % DO MES 15,42% 13,48% 16,04% 10,22% 17,36% 21,59% 5,78% 0,11%
Valores totais R$ 166.995,33 | 100,00% R$ 2902499 R$ 17.66301| R$ 1691277 R$  32.68392| RS 2337839 R 26.327,98| R$ 520546 | RS 569,67
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