
ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS

VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          17.410,14 6,08% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$          8.705,07  R$         8.705,07 

2 FUNDAÇÕES - SAPATAS  R$          18.075,08 1,77% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$        18.075,08 

3 SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)  R$          31.135,25 4,86% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$        31.135,25 

4 SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)  R$          87.886,66 0,65% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$        87.886,66 

5 ALVENARIA E REVESTIMENTO  R$        135.303,77 32,08% % ITEM - 

MÊS

25% 50% 25%

 R$       33.825,94  R$      67.651,89  R$        33.825,94 

6 COBERTURA  R$        131.713,06 26,22% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$        65.856,53  R$      65.856,53 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$            6.815,36 1,32% % ITEM - 

MÊS

70% 30%

 R$          4.770,75  R$         2.044,61 

8 PISO  R$          54.673,95 6,44% % ITEM - 

MÊS

75% 25%

 R$        41.005,46  R$       13.668,49 

9 ESQUADRIAS  R$          41.680,87 6,00% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

10 PINTURA  R$          19.238,13 6,00% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$          37.267,06 5,40% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$        18.633,53  R$      18.633,53 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$          18.046,97 3,09% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$          9.023,49  R$          9.023,49 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          33.273,28 4,50% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$      16.636,64  R$     16.636,64 

14 LOUÇAS E APARELHOS  R$            8.366,40 1,05% % ITEM - 

MÊS

50% 50%

 R$        4.183,20  R$       4.183,20 

15 INSTALAÇÕES DE GÁS  R$            1.802,92 0,04% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$          1.802,92 

16 SERVIÇOS FINAIS  R$               475,77 0,07% % ITEM - 

MÊS

100%

 R$             475,77 

TOTAL % ITEM 100,00% % DO MÊS 15,42% 13,48% 16,04% 10,22% 17,36% 21,59% 5,78% 0,11%

R$ 643.164,67 100,00%  R$      103.691,61  R$       58.244,11  R$      67.651,89  R$      130.736,09  R$        93.513,55  R$    105.310,40  R$     20.820,34  R$          2.278,69 

______________________________________

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI

                        CREA/SC 180.138-5

Mês

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
Obra: Construção de Residência - Habitação Social (Defesa Civil)

Área: 191,84 m² (04 residências)

Endereço: Rua São Pedro Velho, Bairro São Pedro Velho, Rodeio, SC

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO BDI = 22,41 %
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