PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

Obra: Construgdo de Residéncia - Habitacdo Social (Defesa Civil)

Area: 191,84 m? (04 residéncias)

Endereco: Rua S&o Pedro Velho, Bairro Sao Pedro Velho, Rodeio, SC

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO BDI=2241%
Més
ITEM DESCRICAO DOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.410,14 6,08% % ITEM - 50% 50%
R$ 8.705,07| R$ 8.705,07
2 FUNDACOES - SAPATAS R$ 18.075,08 1.77% % ITEM - 100%
R$ 18.075,08
3 SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME) R$ 31.135,25 4,86% % ITEM - 100%
R$ 31.135,25
4 SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA) R$ 87.886,66 0,65% % ITEM - 100%
R$ 87.886,66
5 ALVENARIA E REVESTIMENTO R$ 135.303,77 32,08% % ITEM - 25% 50% 25%
R$ 33.825,94| R$  67.651,89] R$ 33.825,94
6 COBERTURA R$ 131.713,06 26,22% % ITEM - 50% 50%
R$ 65.856,53| R$  65.856,53]
7 IMPERMEABILIZACOES R$ 6.815,36 1,32% % ITEM - 70% 30%
R$ 4.770,75| R$ 2.044,61
8 PISO R$ 54.673,95 6,44% % ITEM - 75% 25%
R$ 41.005,46| R$ 13.668,49
9 ESQUADRIAS R$ 41.680,87 6,00% % ITEM - 50% 50%
10 PINTURA R$ 19.238,13 6,00% % ITEM - 50% 50%
11 INSTALACOES SANITARIAS R$ 37.267,06 5,40% % ITEM - 50% 50%
R$ 18.633,53| R$  18.633,53
12 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 18.046,97 3,09% % ITEM - 50% 50%
R$ 9.023,49[ R$ 9.023,49
13 INSTALACOES ELETRICAS R$ 33.273,28 4,50% % ITEM - 50% 50%
R$  16.636,64| R$  16.636,64
14 LOUCAS E APARELHOS R$ 8.366,40 1,05% % ITEM - 50% 50%:
R$ 4.183,20| R$ 4.183,20
15 INSTALACOES DE GAS R$ 1.802,92 0,04% % ITEM - 100%
R$ 1.802,92]
16 SERVICOS FINAIS R$ 475,77 0,07% % ITEM - 100%
R$ 475,77
TOTAL % ITEM 100,00% | % DO MES 15,42% 13,48% 16,04% 10,22% 17,36% 21,59% 5,78% 0,11%
Valores totais R$ 643.164,67 100,00% R$  103.691,61| R$ 58.244,11( R$ 67.651,89] R$  130.736,09| R$ 9351355| R$ 105.310,40| R$ 20.820,34 | R$ 2.278,69]
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